

Minutes of Meeting

Meeting Title:	Weekly Progress Report
Date:	09 Mei 2025
Time:	09.00 - 10.00 WIB
Place:	Online
Chair Person:	PROJECT MANAGER (disamarkan)
Agenda:	Weekly Progress Report Implementasi Aplikasi E-Procurement Week 22

Attendance:

No.	Name	Department/ Company
1.	X	PT ABC
2.	X	PT SISI
3.	X	PT SISI
4.	X	PT SISI
5.	X	PT SISI
6.	X	PT SISI
7.	X	PT SISI
8.	X	PT ABC
9.	X	PT ABC
10.	X	PT ABC

Minutes of Meeting

Meeting Title:	Weekly Progress Report
Date:	09 Mei 2025
Time:	09.00 - 10.00 WIB
Place:	Online
Chair Person:	PROJECT MANAGER (disamarkan)
Agenda:	Weekly Progress Report Implementasi Aplikasi E-Procurement Week 22

Meeting Result:

No.	Action	Present
1	Penggunaan mockup menggunakan Bahasa Inggris karena terdapat beberapa istilah yang kurang familiar jika menggunakan Bahasa Indonesia. namun, implementasi sistem direncanakan untuk mendukung bilingual.	PT ABC
2	Penggunaan Bahasa Indonesia juga harus dipersiapkan sebagai bagian dari implementasi bilingual yang akan diterapkan.	PT ABC
3	Diperlukan konfirmasi terkait bahasa default yang akan digunakan. Jika mock up dalam Bahasa Inggris telah selesai, maka akan ditentukan jadwal mock up penggunaan Bahasa Indonesia.	PT ABC
4	pada dokumen blueprint terjadi banyak perubahan, dan saat ini masih menunggu konfirmasi. Proses yang dibutuhkan dan bersifat mandatory lebih didahulukan dalam pengerjaannya.	PT ABC
5	Target pelaksanaan UAT adalah pada tanggal 26 Mei 2025.	PT ABC
6	Active Directory (AD) akan langsung dihubungkan dengan sistem redaksi	PT ABC
7	Minggu depan direncanakan penyampaian AD telah selesai, dan akan dilanjutkan dengan full testing untuk integrasi dengan SAP.	PT ABC
8	Proses integrasi dan testing oleh tim Sinergi akan dimulai pada tanggal 13 Mei, dengan estimasi durasi ± 3 hari.	PT ABC
9	Internal testing akan dilaksanakan pada tanggal 19–23 Mei, mencakup seluruh fitur (registrasi, update profil, AD, dan integrasi).	PT ABC
10	Jika perlakuan antara fitur blacklist dan delete berbeda, maka data tidak perlu dihapus. fitur ini akan dikonfirmasi lebih lanjut.	PT ABC